



«Утверждаю»

Директор МОУ Славянская СОШ

Гертышная О.Н.

ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО в МОУ Славянская СОШ

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
Решение Совета школы о введении в школе ФГОС НОО	Ноябрь 2010	Протокол заседания органа Совета школы	Администрация школы
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС	Ноябрь 2010	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования	Декабрь 2010	Наличие плана-графика	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня)	Март 2010	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной	Март 2011	Наличие программного документа	Администрация школы Рабочая группа по

образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы			введению ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Март 2011	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»)	Директор школы
Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Март 2011	Наличие учебного плана	Администрация школы
Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Январь-февраль 2011	Наличие программ по учебным предметам	Администрация школы, учителя начальных классов
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Март 2011	Наличие программного документа	Администрация школы
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки	Февраль – март 2011	Наличие документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы

их достижения			
Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	Февраль – март 2011	Модель договора	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ	Ноябрь-декабрь 2010	Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы МО учителей начальных классов	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения	В течение 2010-2011 уч.года	Новое Положение о публичном отчете	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
2. Финансово-экономическое обеспечение			
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Февраль-март 2011	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы
Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников	В течение 2010- 2011 уч.года	Поступление дополнительных финансовых средств	Администрация школы Совет школы
3.Организационное обеспечение введения ФГОС			
Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ Славянская СОШ	Ноябрь 2010	Приказ по школе	Директор школы
Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования	Январь 2011	Наличие плана работы	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы Учреждения

			дополнительного образования
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования	В течение 2010-2011 уч. года	Система работы по данному направлению	Администрация школы Методические объединения школы
Проведение публичной отчетности	В течение 2010-2011уч.г.	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	В течение 2010-2011уч.г.	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС(анкетирование, собеседование)	Администрация школы
Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования	Май 2010	Наличие плана повышения квалификации	Администрация школы
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	В течение 2010-2011уч.г.	Знание родителями основных положений ФГОС	Администрация школы
5.2. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»		Наличие информации на сайте школы	Рабочая группа по введению ФГОС
5.3. Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы		Наличие буклетов	Управляющий совет школы

5.4. Изготовление буклетов «Новый ФГОС»			
Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования	Ноябрь 2010, Май 2011г.	Анкетирование родителей учащихся 1-х классов Результаты анкетирования	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»	Июнь – август 2010 Май – июнь 2011г	Наличие протоколов оценки	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	В течение 2010-2011уч.г.	Наличие плана	Администрация школы , Рабочая группа по введению ФГОС